



RED GLOBAL
de **APRENDIZAJES**

Cronograma 2017

Documento en elaboración



New Pedagogies for
Deep Learning™
A GLOBAL PARTNERSHIP



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Plan Ceibal

Cronograma simplificado



Desarrollo de Capacidades

Nivel I: Inducción

ENLACE: Encuentros Presenciales

Curso virtual: Acompañamiento (Crea2)

Nivel II: Especialización

ENLACE: Encuentros Presenciales

Curso virtual: Acompañamiento (Crea2)

Nuevas Mediciones

Equipo de dirección

Docentes

Estudiantes

Otras iniciativas

Desafíos Profundos

Pensar fuera de la Caja 2017

Compartir actividades de AP



Cronograma analítico

Desarrollo de Capacidades



Desarrollo de Capacidades: Nivel I

Presencial

Cupo: 3 docentes por centro / Cada centro determina su delegación.
Se puede optar por día o lugar más conveniente.

ENLACE I

- 5, 6, 7, 25 de abril, Montevideo
- 19 de abril, Durazno
- 28 de abril, Salto

ENLACE II

- 25, 26, 29, 30 de mayo, Montevideo
- 17 de mayo, interior, a confirmar
- 23 de mayo, interior, a confirmar

ENLACE III

- 21, 26, 27, 28 de junio, Montevideo
- 23 de junio, interior, a confirmar
- 30 de junio, interior, a confirmar

ENLACE IV

- 29, 30 de agosto, 4 y 5 de setiembre, Mvd
- 1 de setiembre, interior, a confirmar
- 7 de setiembre, interior, a confirmar

ENLACE Final

- 9 de noviembre



Virtual

Disponible para TODOS los docentes de centros Red

Duración:

Comienza 20 de marzo y se extiende hasta octubre.

Temáticas:

- Nuevas Pedagogías
- Nuevos Liderazgos

Inscripciones:

Por zona mediante código
Tutorial en redglobal.edu.uy >
Desarrollo Capacidades



Desarrollo Capacidades: Nivel II

Presencial

Cupo: 3 docentes por centro
Cada centro determina su delegación.
Se puede optar por día o lugar más conveniente.

ENLACE A

- 26 y 27 de abril,
Montevideo

ENLACE B

- 26 y 27 de julio,
Montevideo



Virtual

Disponible para TODOS los docentes de centros
Red. Recomendado para quienes ya realizaron
Acompañamiento anual.

- 10 de Abril: **Introducción**
- 28 de Abril: **Diseño de actividades de Aprendizaje Profundo** (duración 4 semanas)
- 5 de Junio: **Nuevas Mediciones** (duración 4 semanas)
- 14 de Agosto: **Nodos Conceptuales y 6C** (duración 3 semanas)
- 9 de Octubre: **Uso de datos**, 9 de octubre (duración 1 semana)



Cronograma analítico

Nuevas Mediciones



Nuevas Mediciones: Calendarización

Rúbrica de Centro

6/3 Apertura

26/5 Cierre

Encuesta de Bienvenida y Autoevaluación

13/3 Apertura

28/4 Cierre


Progresiones de Aprendizaje

Ciclo I: del 18/4 al 14/7

Ciclo II: del 25/8 al 8/12



¡GRACIAS!



RED GLOBAL
de **APRENDIZAJES**

